

SA Narva Linna Arendus hankeplaan 2022, on kinnitatud SA Narva Linna Arendus nõukogu 29.03.2022 otsusega.

Jrk nr	Hanke nimetus, hankelepingu eseme üldine lühikirjeldus	Hankelepingu eeldatav maksumus, EUR	Eeldatav hankelepingu sõlmimise tähtaeg (kuu või kvartal)	Eeldatav hankelepingu täitmise tähtaeg (kuu või kvartal)	Vastutav isik
1	Kaarhalli (angari) elektrivarustuse paigaldamiseks	2 000 eurot	I kvartal	II kvartal	Vladimir Všivtsev
2	Äkketeküla puhkeala ehitustöödeks, VI-V etapp	170 640 eurot (110 640 eurot Narva Linna osalus + 60 000 euro Kultuuriministeeriumi toetus)	I kvartal	IV kvartal	Vladimir Všivtsev
3	Projekt 2 „Äkketeküla laskesuusatamise lasketiir II etapp”	105 000 eurot MATA toetus	I kvartal	III kvartal	Vladimir Všivtsev
4	Grillimisplatside ehitamiseks (1 etapp)	63 382 eurot	I kvartal	II kvartal	Vladimir Všivtsev