

SA Narva Linna Arendus hankeplaan 2023

Jrk nr	Hanke nimetus, hankelepingu eseme üldine lühikirjeldus	Hankelepingu eeldatav maksumus, EUR	Eeldatav hankelepingu sõlmimise tähtaeg (kuu või kvartal)	Eeldatav hankelepingu täitmise tähtaeg (kuu või kvartal)	Vastutav isik	Hanke nimetus ja viitenumber, töövõtja, hankelepingu maksumus
1	Koerte jalutuskoha projekteerimine	2 500 eurot (KM-ga)	I kvartal	II kvartal	Vladimir Vsiťsev, Jevgeni Smirnov	
2	Äkkeküla tehnika soetamine	31 912 eurot (KM-ga) Äkkeküla tehnika soetamiseks (sh 29 433 euro(KM-ga) toetuse allikas laen)	I kvartal	II kvartal	Vladimir Vsiťsev, Jevgeni Smirnov, Anatoli Ivanov	
3	„Äkkeküla laskesuusatamise lasketiir III etapp”	58 472 eurot (KM-ga) koos 175 415,85 eurot koos sildfinansserimisega	I kvartal	IV kvartal	Vladimir Vsiťsev, Jevgeni Smirnov	
4	Grillplatsi välisvalgustuse ja videovalve ehitamine	14 800 eurot (KM-ta). 18 500 eurot (KM-ga)	I kvartal	III kvartal	Vladimir Vsiťsev, Jevgeni Smirnov	Lihthange - Grillplatsi välisvalgustuse ja videovalve ehitamine (Viitenumber: 258858).Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.01.2023.
5	Narva, Äkkeküla tee 12 kinnistul, Äkkeküla tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ja seda ümbritseva maa-ala projekteerimine	60 000 eurot (KM-ta). 75 000 eurot (KM-ga)	I kvartal	IV kvartal	Vladimir Vsiťsev, Jevgeni Smirnov	Riigihange - Narva, Äkkeküla tee 12 kinnistul, Äkkeküla tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ja seda ümbritseva maa-ala projekteerimine (Viitenumber: 258735). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.01.2023.